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регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2023

Куратор регионального проекта Морозова Ю.С. заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Русанов В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Пегова С.В.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра - начальник отдела программ

мониторинга и анализа туристической деятельности

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"

Подпрограмма "Создание и развитие туристской

инфраструктуры в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Количество общественных

инициатив, направленных на

развитие туризма

9,0000 24.06.202

2

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

РП

--

2 Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма

2.1.

Количество

предпринимательских

инициатив, направленных на

развитие туризма,

обеспеченных грантовой

поддержкой

40,0000 24.06.202

2

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

РП

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Количество общественных инициатив,

направленных на развитие туризма

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

9,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

2 Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма

2.1. Количество предпринимательских инициатив,

направленных на развитие туризма,

обеспеченных грантовой поддержкой

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

40,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Обеспечение

поддержки

реализации

общественных

инициатив,

направленных на

развитие

туристической

инфраструктуры

Условн

ая

единиц

а

- - - - 9,0

000

 Проведен

конкурсный отбор

получателей

субсидий и

поддержаны

общественные

инициативы,

направленные на

обустройство

морских пляжей и

пляжей на морских

побережьях и

пресных водоемах,

локальных точек

притяжения в

деревнях, селах,

городках

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-

2

Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма

2.1

Обеспечение

поддержки

общественных

инициатив на

создание модульных

Условн

ая

единиц

а

- - - - 2,0

000

 Проведен конкурс

отбор получателей

субсидий и

поддержаны

общественные

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

некапитальных

средств размещения

(кемпингов и

автокемпингов) за

счет средств

резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации

инициативы на

создание

модульных

некапитальных

средств

размещения

(кемпинги и

автокемпинги)

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

2.2

Обеспечение

поддержки

общественных

инициатив на

создание модульных

некапитальных

средств размещения

(кемпингов и

автокемпингов)

Условн

ая

единиц

а

- - - - 15,

000

0

 Проведен конкурс

отбор получателей

субсидий и

поддержаны

общественные

инициативы на

создание

модульных

некапитальных

средств

размещения

(кемпинги и

автокемпинги)

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-

2.3

Государственная

поддержка развития

инфраструктуры

туризма.

Условн

ая

единиц

а

- - - - 23,

000

0

Проведен

конкурсный отбор

получателей

субсидий и

Обеспече

ние

реализац

ии

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечено

предоставление

субсидий на

развитие

инфраструктуры

туризма

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)



7

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой 0

Обеспечение поддержки реализации

общественных инициатив, направленных

на развитие туристической

инфраструктуры

1.1

63 665,050,00 0,000,00 0,00 63 665,050,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

63 665,050,00 0,000,00 0,00 63 665,050,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

63 665,050,00 0,000,00 0,00 63 665,050,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма0

Обеспечение поддержки общественных

инициатив на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпингов и автокемпингов) за счет

средств резервного фонда Правительства

Российской Федерации

2.1

101 010,100,00 0,000,00 0,00 101 010,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

101 010,100,00 0,000,00 0,00 101 010,100,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

101 010,100,00 0,000,00 0,00 101 010,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение поддержки общественных

инициатив на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпингов и автокемпингов)

2.2

68 040,000,00 0,000,00 0,00 68 040,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

68 040,000,00 0,000,00 0,00 68 040,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

68 040,000,00 0,000,00 0,00 68 040,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Государственная поддержка развития

инфраструктуры туризма.

2.3

56 350,000,00 0,000,00 0,00 56 350,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

56 350,000,00 0,000,00 0,00 56 350,000,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

56 350,000,00 0,000,00 0,00 56 350,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 289 065,15

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 289 065,15

0,00 289 065,150,00 0,00 0,00 0,00 289 065,15

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Обеспечение поддержки реализации

общественных инициатив, направленных

на развитие туристической

инфраструктуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 665,05

0,000,000,0063 665 05

0,51

0,00

2 Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма

2.1. Обеспечение поддержки общественных

инициатив на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпингов и автокемпингов) за счет

средств резервного фонда Правительства

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 010,10

0,000,000,00101 010 1

01,01

0,00

2.2. Обеспечение поддержки общественных

инициатив на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпингов и автокемпингов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 040,00

0,000,000,0068 040 00

0,00

0,00

2.3. Государственная поддержка развития

инфраструктуры туризма.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 350,00

0,000,000,0056 350 00

0,00

0,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

289 065,15

0,000,000,00289 065 1

51,52

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Камчатский

край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Результат "Обеспечение

поддержки реализации

общественных инициатив,

направленных на развитие

туристической инфраструктуры"

 Проведен конкурсный

отбор получателей

субсидий и поддержаны

общественные инициативы,

направленные на

обустройство морских

пляжей и пляжей на

морских побережьях и

пресных водоемах,

локальных точек

притяжения в деревнях,

селах, городках

Маркеленкова

И.А.

24.06.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Разработка

проекта постановления

Правительства Камчатского края

«Об утверждении порядка

предоставления субсидий""

Постановление

утвержденное

постановление

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведение

оценки регулирующего

воздействия проекта Порядка

предоставления субсидии"

1 Заключение о проведении

ОРВ

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Проведение

антикоррупционной экспертизы

проекта Порядка предоставления

субсидии"

Протокол Протокол

независимой экспертизы

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждение

проекта Порядка предоставления

субсидии"

Постановление

утвержденное

постановление

Правительства Камчатского

края

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведения

конкурсного отбора на получение

субсидии"

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвтует-

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Соглашение 1

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мммммм-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Обеспечение

поддержки общественных

инициатив на создание

модульных некапитальных

средств размещения (кемпингов и

автокемпингов) за счет средств

резервного фонда Правительства

Российской Федерации"

 Проведен конкурс отбор

получателей субсидий и

поддержаны общественные

инициативы на создание

модульных некапитальных

средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

Маркеленкова

И.А.

24.06.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

2.1.1

Контрольная точка "Разработка

проекта постановления

Правительства Камчатского края

об утверждении порядка

предоставления субсидий"

Постановление Проект

постановления

Правительства Камчатского

края

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.2

Контрольная точка "Проведение

оценки регулирующего

воздействия проекта Порядка

предоставления субсидии"

1 Заключение о проведении

ОРВ

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствуует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Проведение

антикоррупционной экспертизы

проекта Порядка предоставления

субсидии"

Протокол Протокол

проведения

антикоррупционной

экспертизы

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.4

Контрольная точка "Утверждение

проекта Порядка предоставления

субсидии"

Постановление

утвержденное

постановление

Правительства Камчатского

края

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отстутствует-

2.1.5

Контрольная точка "Проведения

конкурсного отбора на получение

субсидии"

1 Протокол заседания

конкурсной комиссии

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2

Результат "Обеспечение

поддержки общественных

инициатив на создание

модульных некапитальных

средств размещения (кемпингов и

автокемпингов)"

 Проведен конкурс отбор

получателей субсидий и

поддержаны общественные

инициативы на создание

модульных некапитальных

средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

Маркеленкова

И.А.

24.06.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка "Проведение

оценки регулирующего

воздействия проекта Порядка

предоставления субсидии"

1 заключение о проведении

ОРВ

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.2

Контрольная точка "Проведение

антикоррупционной экспертизы

проекта Порядка предоставления

субсидии"

Протокол Протокол

проведения

антикоррупционной

экспертизы

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.3

Контрольная точка "Разработка

проекта постановления

Правительства Камчатского края

Об утверждении порядка

предоставления субсидий"

Постановление проект

постановления

Правительства Камчатского

края

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Утверждение

проекта Порядка предоставления

субсидии"

Постановление

Утвержденное

постановление

Правительства Камчатского

края

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.5

Контрольная точка "Проведения

конкурсного отбора на получение

субсидии"

Протокол Протокол

конкурсной комиссии

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвтует-

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

2.2.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Государственная

поддержка развития

инфраструктуры туризма."

Проведен конкурсный

отбор получателей

субсидий и обеспечено

предоставление субсидий

на развитие

инфраструктуры туризма

Маркеленкова

И.А.

24.06.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

2.3.1

Контрольная точка "Разработка

проекта постановления

Правительства Камчатского края

Об утверждении порядка

предоставления субсидий "

Постановление

Подготовлен проект

постановления

Правительства Камчатского

края

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.2

Контрольная точка "Проведение

оценки регулирующего

воздействия проекта Порядка

предоставления субсидии"

1 Заключение о ОРВ

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.3.3

Контрольная точка "Проведение

антикоррупционной экспертизы

проекта Порядка предоставления

субсидии"

Протокол Протокол

проведения

антикоррупционной

экспертизы проекта

Порядка предоставления

субсидии

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.3.4

Контрольная точка "Утверждение

проекта Порядка предоставления

субсидии"

Постановление

Утвержденное

постановление

Правительства Камчатского

края

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Проведение

конкурсного отбора на получение

субсидии"

Протокол Протокол

проведения конкурсного

отбора на получение

субсидии

-

Маркеленкова

И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

2.3.6

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Маркеленкова

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)
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Участники регионального проекта

0

30

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Русанов В. В. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Пегова С. В. Заместитель Министра -

начальник отдела программ

мониторинга и анализа

туристической деятельности

100

Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маркеленкова И. А. Начальник отдела проектов и

развития инфраструктуры

туризма Министерства

туризма Камчатского кая

100

Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маркеленкова И. А. Начальник отдела проектов и

развития инфраструктуры

туризма Министерства

туризма Камчатского кая

100

Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маркеленкова И. А. Начальник отдела проектов и

развития инфраструктуры

туризма Министерства

туризма Камчатского кая

100

Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маркеленкова И. А. Начальник отдела проектов и

развития инфраструктуры

туризма Министерства

туризма Камчатского кая

100


