



**АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ №109

г. Петропавловск-Камчатский

« 20 » ноября 2017 года

О внесении изменений в приказ Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 30.12.2016 №168 «Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», в целях реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, в 2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов изложить в редакции согласно приложению.

2. Маркеленковой Ирине Анатольевне, советнику отдела прогнозирования и развития инфраструктуры туризма, ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВрИО руководителя Агентства

М. В. Анищенко

**Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|------------------------|---|
| | | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | | | | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края/ Г. Ц. Шхиян, Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края/ Б. И. Выборов | | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 196 201,95000 | 55 857,15000 | 90 172,40000 | 50 172,40000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 196 201,95000 | 55 857,15000 | 90 172,40000 | 50 172,40000 | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" | 57 327,00000 | 7 327,00000 | 45 000,00000 | 5 000,00000 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края/ Г. Ц. Шхиян, Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края/ Б. И. Выборов | | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 57 327,00000 | 7 327,00000 | 45 000,00000 | 5 000,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 57 327,00000 | 7 327,00000 | 45 000,00000 | 5 000,00000 | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае" | 55 727,00000 | 6 627,00000 | 44 600,00000 | 4 500,00000 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края/ Г. Ц. Шхиян, Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края/ Б. И. Выборов | | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 55 727,00000 | 6 627,00000 | 44 600,00000 | 4 500,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 55 727,00000 | 6 627,00000 | 44 600,00000 | 4 500,00000 | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных образований в Камчатском крае (предоставление субсидий местным бюджетам)" | 14 100,00000 | 5 700,00000 | 4 000,00000 | 4 400,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Повышение степени качества и оснащенности туристских объектов и маршрутов Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 14 100,00000 | 5 700,00000 | 4 000,00000 | 4 400,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 14 100,00000 | 5 700,00000 | 4 000,00000 | 4 400,00000 | | | | |
| | <i>Контрольное событие 1.1 "Предоставлены субсидии местным бюджетам на развитие туристской инфраструктуры"</i> | | | | | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | x | x | апрель 2017 II квартал 2018 II квартал 2019 |
| | <i>Субсидия 1 из средств краевого бюджета</i> | <i>14 100,00000</i> | <i>5 700,00000</i> | <i>4 000,00000</i> | <i>4 400,00000</i> | | | | |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Обустройство и содержание зоны отдыха на Халактырском пляже" | 927,00000 | 927,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Создание дополнительных объектов инфраструктуры | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 927,00000 | 927,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 927,00000 | 927,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | <i>Контрольное событие 1.2 "Состоялось открытие зоны отдыха на Халактырском пляже"</i> | | | | | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | x | x | июль 2017 III квартал 2018 III квартал 2019 |
| | <i>Субсидия 2 из средств краевого бюджета</i> | <i>927,00000</i> | <i>927,00000</i> | <i>0,00000</i> | <i>0,00000</i> | | | | |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 "Установка блок-модулей, туалетов на туристских маршрутах" | 200,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Оснащение туристских маршрутов Камчатского края. Создание инфраструктуры экологического туризма. | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 200,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 200,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | | |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 "Проведение исследований антропогенной нагрузки на туристских маршрутах Камчатского края" | 500,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Повышение уровня информированности о туристских маршрутах Камчатского края. | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 500,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 500,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | | | | |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 "Обустройство зоны отдыха в районе бухты Малой Лагерной" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Оснащение туристских маршрутов Камчатского края. Развитие инфраструктуры туризма. | 2017 | 2020 |
| Всего: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 "Обустройство зоны отдыха в районе Средней Лагерной" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Оснащение туристских маршрутов Камчатского края. Развитие инфраструктуры туризма. | 2017 | 2020 |
| Всего: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7 "Обустройство зоны отдыха в районе горы Зайкин мыс" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Оснащение туристских маршрутов Камчатского края. Развитие инфраструктуры | 2017 | 2020 |
| Всего: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
|--------|---|---|------------------|---------------------|------------------|--|--|------------------------|---|
| | | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | туризма | | |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8 "Этнокультурный туристический парк на территории города Елизово" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Оснащение туристских маршрутов Камчатского края. Развитие инфраструктуры туризма. | 2017 | 2020 |
| | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9 "Обустройство туристских точек притяжения, включая создание туристских троп и маршрутов" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Оснащение туристских маршрутов Камчатского края. | 2017 | 2020 |
| | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10 "Реконструкция здания, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24" | 40 000,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края/ Б. И. Выборов | Увеличение количества койко-мест, туристско-рекреационных объектов в Камчатском крае | 2015 | 2020 |
| | Всего: | 40 000,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | краевой бюджет | 40 000,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | | | | |
| | Контрольное событие 1.3 "Заключен контракт на реконструкцию здания, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт Палана, ул. Поротова, д. 24" | | | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края/ Б. И. Выборов | x | x | март 2017 |
| | Контрольное событие 1.4 "Завершен I этап реконструкции здания, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт Палана, ул. Поротова, д. 24" | | | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края/ Б. И. Выборов | x | x | IV квартал 2018 |
| | Контрольное событие 1.5 "Завершен II этап реконструкции здания, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт Палана, ул. Поротова, д. 24" | | | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края/ Б. И. Выборов | x | x | IV квартал 2019 |
| | Субсидия 3 из средств краевого бюджета | 40 000,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Информационное оснащение туристских объектов" | 1 600,00000 | 700,00000 | 400,00000 | 500,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Повышение степени оснащенности материально-технической базы | 2014 | 2020 |
| | Всего: | 1 600,00000 | 700,00000 | 400,00000 | 500,00000 | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | краевой бюджет | 1 600,00000 | 700,00000 | 400,00000 | 500,00000 | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Организация функционирования сети туристских электронных информационных киосков самообслуживания" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Повышение степени оснащенности материально-технической базы | 2014 | 2020 |
| | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Установка наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках: баннеров, информационных щитов, табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры" | 1 600,00000 | 700,00000 | 400,00000 | 500,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Повышение степени оснащенности материально-технической базы | 2014 | 2020 |
| | Всего: | 1 600,00000 | 700,00000 | 400,00000 | 500,00000 | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | краевой бюджет | 1 600,00000 | 700,00000 | 400,00000 | 500,00000 | | | | |
| | Контрольное событие 1.6 "Проведено обслуживание баннеров, информационных щитов, табличек, указателей" | | | | | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | x | x | декабрь 2017 IV квартал 2018 IV квартал 2019 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях Камчатского края" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края | 2014 | 2020 |
| | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края | 2014 | 2020 |
| | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 "Разработка концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края | 2014 | 2020 |
| | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3 "Разработка концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края | 2014 | 2020 |
| | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------|---|
| | | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" | 67 145,95000 | 23 345,15000 | 21 900,40000 | 21 900,40000 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края/ Г. Ц. Шкиян | | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 67 145,95000 | 23 345,15000 | 21 900,40000 | 21 900,40000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 67 145,95000 | 23 345,15000 | 21 900,40000 | 21 900,40000 | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта" | 17 180,00000 | 6 500,00000 | 5 340,00000 | 5 340,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 17 180,00000 | 6 500,00000 | 5 340,00000 | 5 340,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 17 180,00000 | 6 500,00000 | 5 340,00000 | 5 340,00000 | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Организация участия в крупнейших международных презентационных и выставочных мероприятиях" | 14 201,30000 | 5 921,30000 | 4 140,00000 | 4 140,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 14 201,30000 | 5 921,30000 | 4 140,00000 | 4 140,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 14 201,30000 | 5 921,30000 | 4 140,00000 | 4 140,00000 | | | | |
| | Контрольное событие 2.1 "Принято участие в международной туристской выставке "ITB Berlin" | | | | | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | x | x | март 2017 I квартал 2018 I квартал 2019 |
| | Контрольное событие 2.2 "Принято участие в международной туристской выставке "Интурмаркет" | | | | | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | x | x | март 2017 I квартал 2018 I квартал 2019 |
| | Контрольное событие 2.3 "Принято участие в международной туристской выставке "MITT" | | | | | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | x | x | март 2017 I квартал 2018 I квартал 2019 |
| | Контрольное событие 2.4 "Принято участие в международной туристской выставке в КНР" | | | | | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | x | x | декабрь 2017 IV квартал 2018 IV квартал 2019 |
| | Контрольное событие 2.5 "Принято участие в международной туристской выставке "JATA" | | | | | Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры/ С. В. Пегова | x | x | сентябрь 2017 III квартал 2018 III квартал 2019 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 "Организация и проведение региональных презентационных и выставочных мероприятий" | 433,00000 | 33,00000 | 200,00000 | 200,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 433,00000 | 33,00000 | 200,00000 | 200,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 433,00000 | 33,00000 | 200,00000 | 200,00000 | | | | |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 "Освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного комплекса Камчатского края (газеты, журналы, фильмы, теле и радиопередачи)" | 1 540,00000 | 540,00000 | 500,00000 | 500,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Ковалёв | Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 1 540,00000 | 540,00000 | 500,00000 | 500,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 1 540,00000 | 540,00000 | 500,00000 | 500,00000 | | | | |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4 "Проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ" | 1 000,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 500,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Ковалёв | Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 1 000,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 500,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 1 000,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 500,00000 | | | | |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5 "Разработка бренда Камчатского края (логотип, слоган, эмблема и пр.) и реализация комплекса мер по его продвижению" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 2.1.6 | Мероприятие 2.1.6 "Организация приемов иностранных и иных делегаций на территории Камчатского края по поручению Губернатора Камчатского края" | 5,70000 | 5,70000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ Н. А. Лабковская | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 5,70000 | 5,70000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 5,70000 | 5,70000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|--|--|------------------------|---|
| | | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" | 15 370,00000 | 5 170,00000 | 5 100,00000 | 5 100,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 15 370,00000 | 5 170,00000 | 5 100,00000 | 5 100,00000 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 15 370,00000 | 5 170,00000 | 5 100,00000 | 5 100,00000 | | | | |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Проведение праздника Камчатского края "Дни туризма в Камчатском крае" | 5 970,00000 | 2 170,00000 | 1 900,00000 | 1 900,00000 | КГБУ "ТИЦ"/ С. А. Бычков | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 5 970,00000 | 2 170,00000 | 1 900,00000 | 1 900,00000 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 5 970,00000 | 2 170,00000 | 1 900,00000 | 1 900,00000 | | | | |
| | Контрольное событие 2.6 "Проведен праздник Камчатского края "День вулкана" | | | | | КГБУ "ТИЦ"/ С. А. Бычков | х | х | август 2017 III квартал 2018 III квартал 2019 |
| Субсидия 4 из средств краевого бюджета | | 5 970,00000 | 2 170,00000 | 1 900,00000 | 1 900,00000 | | | | |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 "Проведение краевого фестиваля "Сохраним лососей ВМЕСТЕ!" | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | | | | |
| | Контрольное событие 2.7 "Проведен краевой фестиваль "Сохраним лососей ВМЕСТЕ!" | | | | | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | х | х | сентябрь 2017 III квартал 2018 III квартал 2019 |
| Субсидия 5 из средств краевого бюджета | | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | | | | |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 "Организация и проведение гонки на собачьих упряжках "Елизовский спринт "Берингия" | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | | |
| | Контрольное событие 2.8 "Принято участие в организации проведения гонки на собачьих упряжках "Елизовский спринт "Берингия" | | | | | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | х | х | март 2017 I квартал 2018 I квартал 2019 |
| Субсидия 6 из средств краевого бюджета | | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | | |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.2.4 "Организация и проведение международного форума по экологическому туризму, а также прочих форумов, конференций, семинаров в сфере туризма" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края | 2016 | 2020 |
| Всего: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 2.2.5 | Мероприятие 2.2.5 "Проведение туристских соревнований, слетов, конкурсов" | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | КГБУ "ТИЦ"/ С. А. Бычков | Повышение профессионального уровня кадров через создание системы подготовки кадров, востребованных в туристской индустрии | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | | |
| | Контрольное событие 2.9 "Проведен конкурс поваров "Золотой котелок" | | | | | КГБУ "ТИЦ"/ С. А. Бычков | х | х | июль 2017 III квартал 2018 III квартал 2019 |
| Субсидия 6 из средств краевого бюджета | | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | | |
| 2.2.6 | Мероприятие 2.2.6 "Проведение Недели культуры и туризма на Камчатке" | 2 800,00000 | 800,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | КГБУ "ТИЦ"/ С. А. Бычков | Развитие событийного туризма | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 2 800,00000 | 800,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 2 800,00000 | 800,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | | | | |
| | Контрольное событие 2.10 "Проведено краевое мероприятие "Неделя культуры и туризма на Камчатке" | | | | | КГБУ "ТИЦ"/ С. А. Бычков | х | х | сентябрь 2017 III квартал 2018 III квартал 2019 |
| Субсидия 7 из средств краевого бюджета | | 2 800,00000 | 800,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | | | | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг" | 964,75000 | 464,75000 | 250,00000 | 250,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | Повышение качества туристских услуг | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 964,75000 | 464,75000 | 250,00000 | 250,00000 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 964,75000 | 464,75000 | 250,00000 | 250,00000 | | | | |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 "Модернизация, поддержка и продвижение туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка, подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов" | 164,75000 | 64,75000 | 50,00000 | 50,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 164,75000 | 64,75000 | 50,00000 | 50,00000 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
|---------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|------------------------|---|
| | | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| краевой бюджет | | 164,75000 | 64,75000 | 50,00000 | 50,00000 | | | | |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2 "Организация и проведение курсов подготовки и переподготовки специалистов сферы туризма" | 800,00000 | 400,00000 | 200,00000 | 200,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Ковалёв | Повышение профессионального уровня кадров через создание системы подготовки кадров, востребованных в туристской индустрии | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 800,00000 | 400,00000 | 200,00000 | 200,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 800,00000 | 400,00000 | 200,00000 | 200,00000 | | | | |
| | Контрольное событие 2.11 "Проведены курсы повышения квалификации инструкторов-проводников (в количестве 20 чел.)" | | | | | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Ковалёв | х | х | июнь 2017 II квартал 2018 II квартал 2019 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | 33 631,20000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края/ Г. Ц. Шхиян | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 33 631,20000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 33 631,20000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | | | | |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. "Финансовое обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Туристский информационный центр" | 33 631,20000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края/ Г. Ц. Шхиян | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 33 631,20000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 33 631,20000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | | | | |
| | Субсидия 8 из средств краевого бюджета | 11 210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | | | | |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 "Обеспечение деятельности филиалов КГБУ ТИЦ в селе Мильково, селе Эссо, городе Елизаово, селе Тигиль" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края/ Г. Ц. Шхиян | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края" | 9 200,00000 | 3 200,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Анищенко | | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 9 200,00000 | 3 200,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 9 200,00000 | 3 200,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Развитие социального туризма на территории Камчатского края" | 9 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Ковалёв | Развитие социального туризма в Камчатском крае | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 9 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 9 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | | | | |
| | Контрольное событие 3.1 "Проведены социальные туры весеннего сезона на территории Камчатского края" | | | | | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Ковалёв | х | х | июнь 2017 II квартал 2018 II квартал 2019 |
| | Контрольное событие 3.2 "Проведены социальные туры летнего и осеннего сезонов на территории Камчатского края" | | | | | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Ковалёв | х | х | октябрь 2017 IV квартал 2018 IV квартал 2019 |
| | Субсидия 9 из средств краевого бюджета | 9 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 "Развитие культурно-познавательного детского-юношеского туризма" | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей/ М. В. Ковалёв | Развитие социального туризма в Камчатском крае | 2016 | 2020 |
| Всего: | | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| | Субсидия 10 из средств краевого бюджета | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | 62 529,00000 | 21 985,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края/ Г. Ц. Шхиян | Обеспечение достижения целевых показателей Программы | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 62 529,00000 | 21 985,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 62 529,00000 | 21 985,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Агентства" | 62 529,00000 | 21 985,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края/ Г. Ц. Шхиян | Обеспечение достижения целевых показателей Программы | 2014 | 2020 |
| Всего: | | 62 529,00000 | 21 985,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |
| краевой бюджет | | 62 529,00000 | 21 985,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | | | | |

Пояснительная записка

к проекту детального плана-графика реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №554-П

Настоящий проект детального плана-графика реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №554-П, подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», а также с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19 октября 2015 г. №598-п «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Проектом детального плана-графика реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №554-П, вносятся следующие изменения в Приложение 8 «Детальный план-график реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период»:

1. В разделе «Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» в столбце 3 «ВСЕГО» и в столбце 4 «2017 год». Сумма расходов уменьшена на 40 117,13000 тыс. рублей;

Изменения проведены в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2016 №30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции закона от 02.10.2017 №136).

2. В пункте 1 таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» в столбце 3 «ВСЕГО» и в столбце 4 «2017 год». Сумма расходов уменьшена на 40 187,13000 тыс. рублей;

Изменения проведены в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2016 №30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции закона от 02.10.2017 №136).

3. В пункте 1.1 таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае» в столбце 3 «ВСЕГО» и в столбце 4 «2017 год». Сумма расходов уменьшена на 40 187,13000 тыс. рублей;

Изменения проведены в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2016 №30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции закона от 02.10.2017 №136).

4. В пункте 1.1.2 таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.1.2 «Обустройство зоны отдыха на Халактырском пляже» в столбце 5 «ВСЕГО» и в столбце 9 «2017». Сумма расходов увеличена на 357,00000 тыс. рублей.

Изменения проведены в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2016 №30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции закона от 02.10.2017 №136) на основании Уведомления о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) от 12.10.2017 №1102 (+357,00000 тыс. рублей).

5. В пункте 1.1.10 таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.1.10 «Реконструкция здания, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24» в столбце 3 «ВСЕГО» и в столбце 4 «2017 год». Сумма расходов уменьшена на 40 544,13000 тыс. рублей;

Изменения проведены в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2016 №30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции закона от 02.10.2017 №136).

6. В пункте 2.1.1 таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 2.1.1 «Организация участия в крупнейших международных презентационных и выставочных мероприятиях» в столбце 3 «ВСЕГО» и в столбце 4 «2017 год». Сумма расходов увеличена на 621,30000 тыс. рублей.

Изменения проведены за счет перераспределения общей суммы основного мероприятия 2.1 «Продвижение туристского продукта».

7. В пункте 2.1.2 таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 2.1.2 «Организация и проведение региональных презентационных и выставочных мероприятий» в столбце 3 «ВСЕГО» и в столбце 4 «2017 год». Сумма расходов уменьшена на 167,00000 тыс. рублей.

Изменения проведены за счет перераспределения общей суммы основного мероприятия 2.1 «Продвижение туристского продукта».

8. В пункте 2.1.3 таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 2.1.3 «Освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного комплекса Камчатского края (газеты, журналы, фильмы, теле и радиопередачи)» в столбце 3 «ВСЕГО» и в столбце 4 «2017 год». Сумма расходов увеличена на 40,00000 тыс. рублей.

Изменения проведены за счет перераспределения общей суммы основного мероприятия 2.1 «Продвижение туристского продукта».

9. В пункте 2.1.4 таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 2.1.4 «Проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ» в столбце 3 «ВСЕГО» и в столбце 4 «2017 год». Сумма расходов уменьшена на 500,00000 тыс. рублей.

Изменения проведены за счет перераспределения общей суммы основного мероприятия 2.1 «Продвижение туристского продукта».

10. В пункте 2.1.6 таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 2.1.6 «Организация приемов иностранных и иных делегаций на территории Камчатского края по поручению Губернатора Камчатского края» в столбце 3 «ВСЕГО» и в столбце 4 «2017 год». Сумма расходов увеличена на 5,70000 тыс. рублей.

Изменения проведены за счет перераспределения общей суммы основного мероприятия 2.1 «Продвижение туристского продукта».

11. В пункте 2.2 таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 2.2 «Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» в столбце 3 «ВСЕГО» и в столбце 4 «2017 год». Сумма расходов увеличена на 70,00000 тыс. рублей.

Изменения проведены в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2016 №30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции закона от 02.10.2017 №136) на основании Уведомления о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) от 12.10.2017 №1102 (+70,00000 тыс. рублей).

12. В пункте 2.2.1 таблицы:

- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 2.2.1 «Проведение праздника Камчатского края «Дни туризма в Камчатском крае» в столбце 3 «ВСЕГО» и в столбце 4 «2017 год». Сумма расходов увеличена на 70,00000 тыс. рублей.

Изменения проведены в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2016 №30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции закона от 02.10.2017 №136) на основании Уведомления о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) от 12.10.2017 №1102 (+70,00000 тыс. рублей).

Изменения внесены на основании постановления Правительства Камчатского края от 14.11.2017 №478-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №554-П».